
 
 
 
 
 
 

 

 
 

陽春の候、組合員の皆様には、益々ご清栄

のこととお喜び申し上げます。 

本事業も皆様のご協力により、広範囲での

工事に着手しており、平成２９年度末までに

建築物等移転補償費及び整地費は事業費ベ

ースで６０％を超える進捗率となりました。

今後は、順次、道路築造などとあわせ、皆様

の仮換地の整備を進めてまいります。 

この間、交通規制などにより、皆様にはご

不便をお掛けいたしますが、安全には十分配

慮しながら工事を進めてまいりますので、今

後ともご理解、ご協力の程宜しくお願いいた

します。 

さて、平成３０年３月２５日(日)午前１０

時より第１１回総会を開催いたしました。総

会では３月８日から９日の大雨により、笠張

支川水路築造等工事(その２)及び防災調整池築造工事(その１)に影響が出ま

したが、組合としては、速やかに対応を講じ、事業進捗への影響を最小限にと

どめ、実施していくことをご報告いたしました。 

また、総会の議題では「保留地の

処分について」、「平成２９年度収

支予算の一部繰越しについて」、

「平成３０年度収支予算について」

を上程し、組合員の皆様の慎重な

ご審議により、全ての議題が可決

されたことをご報告いたします。 

今後とも、円滑な事業推進に向け、

役員一同、誠心誠意、努力してまいり

ますので、組合員の皆様のご理解、ご

協力を宜しくお願いいたします。 
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第 11 回総会の様子 

平成 30 年度予算等についてご承認頂きました 

工事施工状況(写真) 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成 30 年度の工事施工予定は《道路

築造工事の約 3300ｍ》、水路築造工事と

して《笠張支川水路残工事の約 320ｍ》、

《昭和用水路の一部工事》、《天神森排

水路残工事の約 470ｍ》及び《3 号調整

池の整備》を引き続き実施します。また

整地工事として約 6.4ha の区域の整備

を予定しております。 

工事の施工に伴い、建物や工作物な

どの移転補償、工事期間中の土地使用

停止による土地使用料等のご説明を契

約対象の方へ行ってまいります。 

工事の展開により、既存の骨格道路

となる隆盛寺線の通行止め等を予定し

ており、仮設道路等の設置を行います。

工事期間中はご不便をおかけいたしま

すが、ご理解ご協力のほどお願い申し

上げます。 
 

組 合 だ よ り 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
＜対応方針＞ 

笠張支川水路築造等工事(その2)において設置した

ボックスカルバートが、約 196ｍの区間でズレが生じ

ました。製品の構造的安全性を考慮し、その区間の

ボックスカルバートを撤去し、用水時期が過ぎた 10

月頃より新たに設置することとしています。 

地区西側の笠張支川 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
＜対応方針＞ 

防災調整池築造工事(その 1)において施工した石積

擁壁が天端まで冠水し、石積擁壁背面の支持部材

が流出し傾きました。石積擁壁の構造上の安全性を

考慮し、全面撤去し施工を行っております。 

地区南西の調整池 

3 月８日・９日の大雨による被害状況（一部） 

平成 30 年度の工事施工予定箇所について 

隆盛寺線通行止め区間 

仮設道路等設置区間 



 

 

 

今回の総会においては、各議案に様々なご意見を伺うことができました。ご質問の

要旨と説明について主たる内容を報告いたします。 

第 1 号議案 保留地の処分について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第２号議案 平成 29 年度収支予算の一部繰越しについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３号議案 平成 30 年度収支予算について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１回総会における主たる質疑内容の報告 

◆東京ガスに保留地とし

て売却するということ

を初めて知りました。 

 

◆この他に保留地はある

のですか。 

 

◆今回の保留地売却単価
を教えてください。 

●第 10 回総会において、仮換地の変更を行い、保留
地を数カ所に分けて設置することを説明いたしま
した。今回は 34 街区 4 画地の保留地について、本
組合の保留地処分規程に基づき、東京ガスに売却
することをお諮りしております。 

 
●事業認可当時の立地企業と小学校予定の保留地の

ほかに、暫定保留地（換地調整）が約 1000 ㎡あり

ます。 
 
●単価は評価員の意見を聞き、理事会で今後決定い

たします。 

◆今回の大雨による被害の修復費用は

組合負担となりますか。 

 

◆この前の大雨は、畑地の浸水、そのう

え小稲葉線北側が浸かったが、ツイン

シティの工事が原因だったのですか。 

 

◆4 号公園の整備が遅れているが、特に

地域の人が集う公共性の高い場所に
なるので、最優先でやって頂きたい。 

●工事請負会社が入っている工事保険

が有り、保険会社の査定により 7～8

割が賄えると判断しています。 
 
●特にツインシティで堰を止めるよう

な工事はありません。想定を遙かに超

えた雨量の集中という理解です。 
 
●本来なら完成の時期ですが、市及び地

元を含めた調整に時間を要し工事着

工が遅れている状況です。 

◆保留地処分金ですが、イオンモール及
び大和ハウスの残金全て入るのです
か？一部なのですか？ 

 
◆総代会費がありますが、総代の選出
は、密室の中で賛成者が決めるのでは
ありませんか。 

 
◆平成 30 年度、天神森排水路と昭和用
水の工事となっていますが、カーブや
曲がりが多すぎて、ゴミや土類の堆積
が懸念されるため、メンテナンスを含
め方策を考慮願いたい。 

●平成 30 年度にイオンモール、大和ハ
ウスの残金、小学校用地及びガスガバ
ナー用地の全てを予定しています。 

 
●総会は、総代会の上位にあります。組
合員の皆様より総代会へのご意見が
ますます高まれば、本組合定款に基づ
き実施時期・方法等お諮りし進めてま
いります。 

 
●基本的に公共施設用地内に、将来管理
者である市下水道整備課及び農水産
課と設計協議をしております。メンテ
ナンスを含め将来管理者と協議しま
す。 

組 合 だ よ り 

 



 
 
 

※第 11 回総会にて配布済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組 合 だ よ り 

 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスに係わる補助金のご案内 【平塚市】 


