


 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

工事の進捗状況 

⑤ 

③ 

組合だより(第 24 号) 

令和４年度に発注を予定した工事は、４月時点で国庫補助金の内示率が低かったため予定した

工事の発注が部分的に遅れたり予算が一部付かなかったりしており、６ｍ以下道路の工事着手が

遅れております。そのような中、ツインシティ大神線やトランジットセンター、幅員１２ｍ以上

道路は今年度着手し完成予定です。６ｍ以下の道路の工事につきましては、国庫補助金の補正 

予算が付き次第、着手できるよう準備しております。 

令和３年度より繰越した３号公園整備工事につきましては、植樹時期を考慮し令和４年１２月

２０日まで工期を延伸しました。また地区東側で行う区 6-4・6-5・6-6 号線側溝撤去工事につき

ましては、平塚市で行う下水道工事が国庫補助金予算の都合で令和５年度施工となったため、 

現地の保安・管理上工事時期をずらし工期を令和５年３月１７日まで延伸しています。 

神奈川県施行による国道１２９号、倉見大神線、交流型情報ステーションの工事は、令和４年

度中に大規模商業施設を囲む範囲の施工が完了予定です。また平塚市施行による２号調整池築造

工事も完了予定です。 

工事期間中につきましては、道路の規制、通行止などご不便をおかけしておりますが、引き 

続き工事に伴う規制などのお知らせを、大神地区周辺自治会などの回覧でお知らせしてまいり 

ますので、ご理解ご協力のほどお願いいたします。 

ツインシティ大神線と倉見大神線

の交差部に位置するトランジット

センターは、「ツインシティ」とし

て寒川町倉見地区側の新幹線新駅

誘致地区とを結ぶ公共交通の結節

点としての機能を持ち、約 4,600 ㎡

の広さがあり、シンボル施設の一つ

です。 

敷地内には、バスバース(停留所)

を連接バス用も含め５箇所予定し、

ツインシティ橋ができるまでの 

当面の間、令和５年度を目標に 

神奈川中央交通バス路線として 

小田急線本厚木駅、ＪＲ東海道本線

平塚駅とを連絡する予定です。将来

的には周辺都市と繋ぐ公共交通の

結節点として広域的な交流・連携の

窓口となるもので、平塚の新たな 

玄関口として期待されています 

トランジットセンターについて 

※計画は関係機関との調整で、変更となる場合があります。 
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組合工事の実施状況（９月現在） 


